

Estudi de Costos - Projecte Gesto

Aquest document detalla els costos associats al desenvolupament, posada en marxa i manteniment de la plataforma Gesto.

1. Costos de Desenvolupament (Mà d'obra)

El desenvolupament s'ha realitzat durant un període de **3 mesos** per un equip de **4 programadors**.

Rol	Hores Estím.	Preu/Hora	Total
Desenvolupador Fullstack (x2)	480h (240h/pers)	25€	12.000€
Dissenyador UI/UX (Rols compartits)	40h	25€	1.000€
TOTAL MÀ D'OBRA			13.000€

2. Costos d'Infraestructura (Anual)

Utilitzem una infraestructura basada en el núvol per garantir la disponibilitat 24/7.

Concepte	Proveïdor	Cost Mensual	Cost Anual
Servidor VPS (4 vCPU, 8GB RAM)	Hetzner Cloud	12,00€	144,00€
Domini (.com / .cat)	DonDominio	1,25€	15,00€
Certificats SSL	Let's Encrypt	0,00€	0,00€
TOTAL INFRAESTRUCTURA		13,25€	159,00€

3. Resum de Costos

Cost Inicial de Llançament

Inclou el desenvolupament i el primer mes d'infraestructura: **Total: 13.013,25€**

Cost de Manteniment Mensual

Inclou el servidor i petites tasques de manteniment: **Total: ~50,00€/mes** (incloent hores de suport tècnic)

4. Escalabilitat

Gràcies a l'ús de Docker, si el projecte creix, el cost d'infraestructura augmentarà proporcionalment al nombre d'usuaris, però el cost de desenvolupament es reduirà ja que la base tecnològica ja està establerta.